

۹۸,۴,۲
ص

باسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره تعاونی مسکن
حاضرین: دکتر خرمید، دکتر حسینی، دکتر علی، دکتر شمس، مهندس مزار
بررسی موارد پیشین در پی پرونده شماره مسکن تا تاریخ ۹۸,۴,۲

۱- در طرح آریا از مجری آن آریا-پارس در اسکان گنبد و تحویل واحد اقدام
شیرانجام مسواکت (مسند شماره ۲ هزینه):
افزایش و نصب کفپوش در بانی ورودی باقیمانده
(بر دریافت هزینه آن جبران از مجری ملکبانی، تکمیلات، اقساط معوقه کفپوش باقی
مربوطه اعضای انفرادی (عدم پرداخت توسط آنها احسن)، برق پارکینگ، اصلاح

- ۲) کفپوش در بانی واحد باقیمانده تکمیل
- ۳) خرید و نصب نرده (در آن واحد) طرح آریا
- ۴) اصلاح، تعمیر و نصب رانر (در آن واحد) آریا
- ۵) اجراء سقف کاذب و سرویس ۲ به تعداد ۳ واحد
- ۶) تحویل و تکمیل کفپوش در بانی باقیمانده
- ۷) نقش برداری مساحت جدید زمین مورد آنگر
- ۸) خرید مصالح
- ۹) پرداخت دستمزد آن کارگران، مجریان، تأسیسات

۲- در راستای نامه افند انتقال مالکیت از ادارات راه و ترابری و سایر سازمانها و نهادهای
موارد بین الاقوامه نام بخش در زمین ۹۷,۱۱,۲۶ موضوع پیشین و
پس از معقولی پرونده در اسکان البرز و پیشین و در ادامه پیشین پرونده؛
وزارت مسکن مدعی عدم تحویل زمین در زمین محله قنار در مسواکت
این موضوع پیشین و اسناد تحویل زمین توسط تعاونی نراجا به وزارت مسکن تحویل



۹۸۴۱۲
۲۰

۳- پس از بازدید به محل امداد از ساعت پارتیپ آن تعاون ، امداد آن زیر انبام و تریب است:

- الف) انبام رسیب منفی ۲
- ب) شروع اجراء رسیب منفی ۳ با شیب ۱/۲۵
- ج) انبام ف و بدنه رسیب بندی و نصب چهارویب رسیب در سطح ۲ منفی و ۲ منفی ۳
- د) اجراء برق رسیب در رسیب های ۳ منفی ۳ (صودر ۱/۹۰)

۴- در راستای تحویل واحد این برج آریا به اعضاء کما این تاریخ تعداد ۲۶ واحد تحویل مائکین گوریه . مقرر شد مهندس مزار به جمع عمومی جهت تعیین مسامیره برج آریا از زمین مائکین برج آریا که قرار نماز و تحویل نام هیات مدیره تعاون امداد نماز (جهت تحویل برج) .

۵- با توجه به بدلیل های تعاون و برداشت بدلی اعضاء تاریخ ، تعداد ۱۱ عضو از اعضاء بدلفکار اقدام عذرته . لازم به ذکر است که مبلغ برداشت خارج از قرارداد از بدلی این کسر گوریه . بهیچ است جهت انبام آیم آن با توافقی مسامیره به اشخاص و غیره مبلغ به روز حساب و افزه ضراوم شد (توسط هیات مدیره برج ها).

۶- مقرر شد از محل سوب اعضاء بدلفکار ، بدلی سوب تا سیمین اجناس برداشت و کما این تاریخ سوب شوند .

۷- مقرر شد اعضاء که نت به بدلی واحد خود در برج آریا اقدام عذرته به ترتیب اولویت در ۶۰ عذرته شوند .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the number ۹۸۴۱۲ and the date ۲۰.