

جلب مورخه ۱۳، ۱۲، ۹ هیأت مدیره تعاون مکن دانشگاه

با اعضای حاضر برگزار شد.

حاضرین - آقای دکتر کرملو - آقای آهنی - ملک خردی - آقای دکتر
بگدریان، کوششی

مطالب و موارد افزوده در جلسه این ترتیب می باشد:

۱- کارهای انجام شده در بلوک B :

فاز یک: اقدام خریداری سازه :

۱- کلیه میلگرد های اسکلت

۲- آهن آلات مربوط به چارچوب های درب و پنجره

۳- خرید بلوک های دیواری

۴- خرید سیم - کابل (سیم و کابل اصلی) لوله های عبوری و

کابله گلیو و سیم

۵- لوازم مکانیکی شامل لوله های آب رسانی - لوله های ترانس اکتیو

فصلب و کلکتورها

۶- فاز ۲ - مراحل انجام شده :

۱- دیوار سیم طبقه از سقف تا پنجم صده در صده

۲- پله ترنج و خاک طبقه اول دوم - سوم ۱۰۰ و چهارم ۲۰٪

۳- تأسیسات فاز ابرقی: طبقه اول، دوم، سوم و چهارم ۱۰۰٪ شامل
شیار کشی و لوله گذاری

۴- تأسیسات فاز مکانیکی: طبقه اول سرد گرم و رانیر اول تا چهارم
شاس کس

۵- ساخت چارچوب درب و پنجره ها سقف تا پنجم ۱۰۰٪ نصب: اول

- ۶ - اسکلت سقف طبقه پنجم و ستون در دیوار برقی طبقه ششم
- ۷ - داربست جهت دیوار برقی اسکلت و نما طبقه ششم

- کارهای انجام شده در بلوک A :

۱- دیوار صحن طبقه دوم ۱۰۰٪ و طبقه پنجم ۲۰٪

- پرده های اجرایی نمایان ۹۱

- زمان تعطیلی کارگاه ها ۲۵ روز ۹۱ تا ۷ فروردین ۹۲ است که در این زمان دو نفر تکنسین با یک نفر مهندس جهت اعزام صورت میگیرد که به تعویب هیئت صریح پیشنهاد می شود که مهندس فرزاد از پلیس یگان حفاظتی استفاده کند.

۱- جهت بلوک B : انجام تاسیسات مکانیکی شامل ترم و سردو فاضلاب و ایزر تا طبقه پنجم

۲- انجام تاسیسات برقی شامل لوله گذاری و کابل اندازی تا طبقه پنجم

۳- تمام بلده سترچ و خاک تا طبقه پنجم

۴- نصب فریم ها تا طبقه پنجم

۵- عایق رطوبتی سرویس ها و آلیز خانه تا طبقه پنجم

۶- گچ کاری های سرویس ها و آلیز خانه تا طبقه اول

حیثیت بلوک A

- ۱- ساخت فریم ها و چارچوب ها تا طبقه پنجم
- ۲- شیرزنی تأسیسات برقی طبقه اول دروم

مقرر شد آقایان سندس فرزاد بابت ۱۵ واحد فازار سهم تعاونی از پروژه بابت چاره هادی بر آورد ^{مجلس} و هیات مدیره نسبت به تهیه نقدینگی در مرحله اول از کلیه اعضا در مرحله دوم از اعضای داوطلب در مرحله سوم از سرمایه گذار خارجی استناده نماید و پس از ساخت و فروش ۴۰٪ سود حاصله سهم کلیه اعضای تعاونی و مابقی سهم سرمایه گذاران باشد.

- مقرر شد چنانچه اعضای محترم بلوک B که مبلغ علی الحساب

ت نزد میلیون تومان را تا تاریخ ۱۵، ۱۲، ۹۱ ساعت ۱۴

تحویلی آقایان کمتر بنگران ننمایند با پرداخت های تاریخ اعلام شده رتبه بندی و انتخاب واحد دعوت خواهند شد.

- اعضای محترم بلوک A چنانچه تا تاریخ ۱۶، ۱۲، ۹۱ ساعت

۱۴ چک های تکمیل موجودی تا سقف میلیون تومان

را ارائه ننمایند به ترتیب از کمترین پرداخت نسبت به جایزینی

با نرد جدید اهدام و تسویه عضو محترم ظرف مدت ۳ ماه از

جایزینی انجام خواهد شد.


(۴)

۱- افتتاح بنیاد در تاریخ ۱۹، ۱۲، ۹۱ جهت احداث محرم بزرگ
B در سایت تعاونی مکن اعلام خواهد شد.

- در تاریخ ۲۴، ۱۲، ۹۱. ۱۰ نفر اول جهت انتخاب واحد در محل
پروژه تعاونی مکن حضور بهم رسانند و نقرات بعدی
در فروردین ماه ۹۲ به ترتیب اعلام خواهد شد.


- مقرر شد آقای مهندس فرزاد حبیبی همان موجود را بررسی و با توجه به
نقدینگی و تاریخ برداشت جهت خرید آب نوره اقدام نماید.

نقره



۹۱/۱۲/۱۴

مهندس فرزاد
۹۱/۱۲/۱۴



۹۱/۱۲/۱۴