

۹۵۹۲۸
ص ۱
ص ۳

باسمه تعالی

مدرک کتبه تعاونی مسکن دانشکده علوم پزشکی
حامدین: دکتر کریمی، دکتر مسعودی، دکتر کوش، حسینی، احمدی

در این جلسه بیانات مختلف مربوط به پروژه بررسی و تحقیق در باره و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:

۱- با توجه به ضرورت هوا در فصل زمستان و کاهش کمبود فیزیکی کارگاه و لغزیدن بالاس تأمین سفت و آب مصرفی -- مقرر شد از تاریخ ۹۵/۱/۹۵ تا اطلاع ثانوی کارگاه تعطیل شود.

۲- با توجه به تعطیلی موقت پروژه، مقرر گردید با انتخاب فعالی کارگاه تعیین شود و ارائه نسبت به استخدام کیا تکمیل فیزیکی در قالبی قرارداد با شرح وظایف مشخص اقدام شود (آنان کوش مسئول پذیرش این بند و اقدام و گزارش به هیئت مدیره شدند).

۳- مقرر شد برای بررسی و تنظیم صورت های مالی، کمیته از اعضای هیئت مدیره یک نفر در هفته در محل پروژه حاضر و پس از بررسی اقدام لازم صورت پذیرد. مقرر شد آقای کوش و دکتر کریمی در روز یکشنبه در هفته در محل پروژه حضور داشته باشند.

۴- مقرر شد نسبت به عقد قرارداد با مهندس ناظر برای سال های ۹۴ و ۹۵ اقدام لازم صورت پذیرد. برای این کار مقرر شد جناب آقای دکتر کریمی و کوش اقدام نمایند.

۵- با توجه به عدم ارسال گزارشات از سال ۹۵ و عدم قرارداد با حسابدار برای (آنها زنگنه) مقرر گردید طرفی کمیته لطفه نسبت به عقد قرارداد با او و یا هر فرد دیگری اقدام شود.

تصویب شد
۹۵/۹/۲۸
۹۵/۹/۲۸
۹۵/۹/۲۸
۹۵/۹/۲۸

۹۵،۹،۲۸
مردان

- ۶- مقرر شد اسناد سال ۹۵ (مشمول: مکتوب شماره ۱) بررسی گردد و پس از بررسی جهت تصویب در هیأت مدیره ارائه شود (آنامه کوشش، مکتوب شماره ۱، آنامه اصلی).
- ۷- مقرر شد برآورد مالی موجود در سال ۹۵ (مشمول: اسفند ۹۵) بررسی و پس از بررسی جهت تصویب در هیأت مدیره ارائه شود.
- ۸- مقرر شد مابین مربوط تأمین اجتماعی و اداره رفاه و معارف توسط جناب آقای دکتر کوئید و فرزاد بیلی بررسی شود. مابین مربوط گاز توسط مهندس مولایی بیلی بررسی شود. مابین مربوط برق توسط مکتوب کوئید بررسی شود.
- ۹- مقرر شد برای اقرار منع قرارداد رسو (۴ عضو محترم)، یک تصویر چاپ توسط مدیر عامل صادر و مطابق با نامه ارسال شود محل خود.
- ۱۰- مقرر شد برای تعیین تکلیف شش نفر عضو محترم به همکاری ۲۰۰۰ ریال و آنان در کمیته اعتبار لازم در (انجام) و تا ۱۰ اردیبهشت ۹۵ نتیجه طرح لیست مدیره اعلام نمایند.
- ۱۱- مقرر شد آقایان (مجموعه) در خصوص سافت و کتاب ۲- انجام پذیرد.
- ۱۲- مقرر شد در خصوص سپردن امور اخذ به همکاری تعاون، جناب آقایان در یک ضروری اقدام نمایند.
- ۱۳- مقرر شد برای تأمین منابع مالی لازم در صورتی که متعلقه در صورت بدلی و تسویه بابت همکاری و مشارکت مسئولان بر اساس فعالیت مجری پروژه - موارد زیر توسط هیأت مدیره بررسی شود:

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp: ۹۵،۹،۲۸

